

NR. 26893/12.05.2022

Formular 12

Raportul de progres al beneficiarului

RAPORTUL DE PROGRES nr. 1

INTERMEDIAR

FINAL

Perioada de raportare: 22.09.2021-12.05.2022

I. Prezentare generală

Axă prioritară	Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
Prioritate de investitie	2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate
Acțiune	2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE
Titlu proiect	Îmbunătățirea infrastructurii TIC a școlilor din municipiul Vulcan
Cod SMIS	144138
Contract de finanțare	356/233t/22.09.2021
Locații de implementare ale proiectului	SC.GEN.NR.5, SC.GEN.NR.1, SC.GIM.NR.4, SC.GIM.NR.6, LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZU VULCAN
Regiunea de dezvoltare	VEST
Data de începere a perioadei de implementare	22.09.2021
Data estimată de finalizare a perioadei de implementare	22.09.2022

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar	UAT MUNICIPIUL VULCAN
CUI/Cod fiscal	4375267
Adresa / sediu (strada, număr, cod postal, localitate, municipiu, județ)	BLD. MIHAI VITEAZU, NR. 31
Telefon	0254/570340
Fax	0254/571910
Email	primvulcan@yahoo.com
Reprezentant legal	MERISANU CRISTIAN ION
Manager de proiect	CAPRIS ADRIAN COSMIN

III. Recomandări

Măsuri recomandate anterior de OIPSI (Dacă este cazul).

Măsura	Termen propus	Descrierea modului de implementare	Data la care a fost realizată

IV. Stadiul implementării proiectului Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

¹Conform secțiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanțare la contractul de finanțare,

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta în dotarea unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vulcan cu echipamente mobile IT pentru participarea la cursuri on-line, dar si cu echipamente/dispozitive IT cu scopul îmbunătățirii continutului digital si a infrastructurii TIC si pentru creșterea gradului de utilizare a internetului în contextul crizei sanitare generate de SARS COV-2. Prin dotarea unitatilor de învățământ solicitantul contribuie la indicatorul de rezultat al programului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1. Dotarea Scolii Gimnaziale Nr. 4 Vulcan cu echipamente/dispozitive IT, necesare pentru participarea la cursuri on-line în anul scolar 2020-2021
2. OS2. Dotarea Scolii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan cu echipamente/dispozitive IT, necesare pentru participarea la cursuri on-line în anul scolar 2020-2021
3. OS3. Dotarea Liceului tehnologic "Mihai Viteazu" (inclusiv Scoala Generala cu clasele I-VIII Nr. 1 Vulcan si Scoala Generala cu clasele I-VIII Nr. 5) cu echipamente/dispozitive IT, necesare pentru participarea la cursuri on-line în anul scolar 2020-2021

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

IV. 1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

²activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare/modificarile aprobate, după caz

Activitățile proiectului (conform calendarului de activități contractate/modificărilor aprobate)	Data până la care trebuia finalizată activitatea (conform calendarului de activități contractate/modificărilor aprobate)	Grad de realizare		Activitatea se va reprograma (se va trece data limită propusă decalarea activității*)
		Complet	Parțial %	
0.1 Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție pentru realizarea documentelor aferente dosarului cererii de finantare	✓ Octombrie 2020	x		
0.2 Intocmirea dosarului cererii de finantare	✓ Octombrie 2020-Noiembrie 2020	x		
0.3 Depunerea dosarului cererii de finantare	✓ Noiembrie 2020-Noiembrie 2020	x		
1 Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție	✓ Octombrie 2021-Februarie 2022		82%	
2 Realizarea investiției de baza	✓ Martie 2022-Septembrie 2022		0%	
3 Monitorizarea proiectului	✓ Octombrie 2021-Septembrie 2022		30%	
4 Informare și publicitate	✓ Octombrie 2021-Septembrie 2022		30%	
5 Auditarea proiectului	✓ Septembrie 2022- Septembrie 2022		0%	
6 Finalizarea proiectului	✓ Septembrie 2022-Septembrie 2022		0%	
Progres fizic estimat la nivel de proiect (%)		23.66%		
Comentarii:				

① = 100
 echip. 100
 audit. 100
 248:32821.

③
 noua par. - 30
 tubouri și dep. gaze h. - 30
 tubouri sep. și brie p. h. - 30
 90:3230.

* Pentru activitățile care se vor reprograma, Beneficiarul va transmite o notificare în acest sens.

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Obiectul achiziției	Valoare estimată (Lei) Fără TVA	Procedura de achiziție utilizată	Nr. și data publicării anunțului de achiziție (SEAP/ziar/alt document/mass-media)	Data (estimată) pentru începerea procedurii	Data (estimată) pentru finalizarea procedurii	Stadiul derulării procedurii de achiziție publică (neinițiat, în derulare, finalizat)	Nr. și data contractului de achiziție/AC adiționale	Valoare contractată (Lei) (după semnarea contractului de achiziție)	Durata contractului	Stadiul executiei contractului 1. Finalizat (PV receptie) 2. În desfasurare a. in grafic b. in intarziere* (bifează motive din tabel) 3. Anulat*
Achiziția de echipamente și dispozitive IT	3.306.453,74 Fără TVA	Licitatie deschisă	CN1039996/ 04.03.2022	Ianuarie 2022	Aprilie 2022	în derulare		Fără TVA		În desfasurare a. in grafic
Achiziția de servicii de informare și publicitate	16.957,98	Achiziție directă	DA29289990/1 6.11.2021	Octombrie 2021	Octombrie 2021	finalizat	Nr.46591/22 .11.2021	16.294,00	12 luni	În desfasurare a. in grafic
Achiziția de servicii	20.000,00	Achiziție directă	DA26549405/1 2.10.2020	Octombrie 2020	Octombrie 2020	finalizat	Nr.33028/23 .10.2020	16.806,72	De la data semnării	Finalizat PV receptie servicii

³ Conform Anexei.....: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achizițierulată în cadrul proiectului

de consultanță în elaborarea cererii de finanțare						AA1/16284/21.01.2021	nr.42018/06.10.2021	ii până la data semnării contractului de finanțare	
Achiziția de servicii de audit financiar	4.201,68	Achiziție directă	DA29258714/1 2.11.2021	Octombrie 2021	Octombrie 2021	Nr.46918/24.11.2021	4.200,00	12 luni	în desfasurare a. in grafic
TOTAL valoare estimată			3.347.613,40			TOTAL valoare contractată		37.300,72	

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

IV.3 Evidența produselor/serviciilor achiziționate

ECHIPAMENTE/alte bunuri

Echipament (denumirea sub care a fost achiziționat)	Cantitate	Număr serial	Inventariat separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	PV de predare primire semnat/PV de recepție și punere în funcțiune
SOFTWARE, APLICAȚII, ALTE ELEMENTE NECORPORALE						
Tip necorporal (aplicație, modul, licență, etc.)	Cantitate	Serie licență (dacă este cazul)	Inventariat ca item separat (cu nr. de identificare)	Departament unde a fost instalat	În funcțiune Da/Nu	PV de predare primire semnat/PV de recepție și punere în funcțiune
SERVICIIL (inclusiv auditarea pe proiect)						
Obiectul serviciilor	Documentații/livrabile recepționate în urma serviciilor		Departamentul care utilizează rezultatele serviciului	PV de predare primire semnat/PV de recepție și punere în funcțiune		
Achiziția de servicii de informare și publicitate	Publicația Ziarul Vaii Jului nr. 3205/25.11.2021		Primăria în numele școlilor din municipiul Vulcan	PV 42018/06.10.2021		
Achiziția de servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare	Crearea de finanțare aprobată spre finanțare		Primăria în numele școlilor din municipiul Vulcan	PV 26445/09.05.2022		

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE (după caz)				
Denumirea rezultatului cercetării (studiu, documentație execuție, prototip, teste și încercări etc.) - se anexează rezumatul rezultatului cercetării	Nr. Procesul verbal de avizare internă/procesul verbal de recepție (după caz) - se anexează procesele verbale	Nr. Raportului de activitate al echipei de cercetare - se anexează raportul de activitate		
LUCRĂRI				
Tipul lucrării	Obiectul lucrării	Locația	Proces verbal de recepție	Observații
TAXE, ABONAMENTE				
Tip (taxă/abonament)	Obiectul	Scopul proiect	Document/element probator	Observații
INSTRUIRE				
Obiectul instruirii	Număr persoane	Perioadă		Observații

--	--	--	--

IV.4 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.4.1 Situația cererilor de plată

Nr.cerere plată	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de plată (LEI)	Data depunerii cererii de plata la OI	Data efectuării plății de către AMPOC

IV.4.2 Situație Cereri de rambursare⁴

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOC

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

In perioada 22.09.2021-11.05.2022 de la semnarea contractului s-au demarat achizitiile prevazute in cererea de finantare si anume auditul proiectului, consultanta in scrierea cererii de finantare, achizitia publicitate care la acest moment au contractele incheiate, iar achizitia de echipamente IT este in plina desfasurare si urmeaza ca la sfarsitul acestei luni (mai 2022), inceputul lunii viitoare (iunie 2022) sa fie finalizata procedura de licitatie, urmand semnarea contractului de furnizare produse.

Implementarea proiectului progesează conform prevederilor contractului aprobat?

DA

⁴Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Există posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none">• Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)• Dacă a fost înaintat un act adițional către Ol, se va preciza data transmiterii către Ol și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă
Proiectul Tehnic a suferit modificări?			Se va detalia modificarea, cauza, stadiul

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori

Indicator de realizare	Valori aprobate/ revizuite		Valoarea raportată anterior	Valoarea indicatorului obținută până în prezent (cumulat de la data începerii proiectului)
		UM		
3S48-Utilizatori de servicii si aplicatii digitale		2370		
Număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line		2251		

Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line	128		
Număr de profesori din unitatea/unitățile de învățământ preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line	119		

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?

(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe clădiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați - CAPRIS COSMIN - MANAGER PROIECT

VIII. Modificări aprobate ale contractului de finanțare

Aprobate	
Act adițional	Obiect act adițional
Nr. și data actului adițional	

Notificare	Nr. și data notificării, inclusiv nr și data notificării de aprobare	Obiect notificare
	1/08.12.2021	Modificare membru echipa de implementare
	2/06.01.2022	Modificare grafic activitati/achiziti

IX. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare)

IX.1 - Egalitatea de șanse

Egalitate de gen

Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferile vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmarește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, urmând Strategia Națională Pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați, conform Legii 202/2002 republicată în 2007. Privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, respectiv principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la educație, cât și tratamentul egal al persoanelor de origine rasială și etnică, proiectul se adresează tuturor elevilor și cadrelor didactice, fara condiționalități etnice sau rasiale.

De asemenea, la elaborarea proiectului s-a ținut cont și de Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera

egalitatea de șanse ca unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Structurale. Echipa de implementare a proiectului respinge orice fel de discriminare directă sau indirectă în sensul prezentat în Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Astfel, la definirea grupului țintă din proiect s-a avut în vedere ca toți elevii și cadrele didactice să beneficieze de tratament egal.

Nediscriminare

La elaborarea proiectului s-a avut în vedere respectarea principiului nediscriminării sub orice formă. De asemenea, în stabilirea grupului țintă s-au avut în vedere și Directivele 2000/43/CE și 2000/78/CE, care interzic discriminarea directă și indirectă pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală. Echipa de implementare, cadrele didactice și elevii își asumă responsabilitatea de a înlătura orice formă de discriminare.

Pornind de la etapa elaborării proiectului, se pune preț pe respectarea principiilor privind nediscriminarea, implementate astfel:

-modul în care au fost selectați prestatorii de servicii s-a realizat cu respectarea principiului egalității în activitatea economică, prin

atribuire în conformitate cu legislația în vigoare

-se promovează constant principiul nediscriminării la nivelul interacțiunii cu elevii, principii ce reglementează actul educațional, în scopul oferirii de tratament egal tuturor elevilor, cadrelor didactice în etapa de implementare a proiectului vor fi respectate și promovate principiul privind nediscriminarea, precum:

-activitatea de achiziții se va realiza respectând principiul egalității de șanse la contractare, criteriile de selecție fiind clare și obiective, doua dintre principiile de respectat pe parcursul etapelor de achiziție fiind nediscriminarea și tratamentul egal al ofertanților.

-la demararea proiectului se va publica un comunicat de presă, spre informare asupra derulării proiectului, asigurând astfel accesul egal la informație, tuturor celor interesați. Tot în scopul asigurării accesului la informație, fara discriminari, se va amplasa la demararea proiectului, la locația implementării, un panou

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010-2020 - Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere” ca “posibilitatea asigurata a persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicație, precum și la alte facilitati și servicii”. La elaborarea prezentului proiect s-a ținut cont și de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată în 2019 prin Ordinul 546/2019, Ordinul 124/2019, OUG 9/2019, care vizează protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Asigurarea participării persoanelor cu dizabilitati la toate sferile societății este un indicator relevant pentru nivelul de dezvoltare al unei comunități. Astfel, este important sa se asigure accesibilitatea la diversele medii: economic, social, de sănătate, cultural, educational etc., iar prima condiție ce trebuie îndeplinită în acest sens este eliminarea barierelor de ordin fizic, la nivel de infrastructură, contribuind la reducerea sentimentului de marginalizare în rândul celor cu dizabilitati. Plecând de la aceste premise, prezentul proiect caută sa asigure accesul la obiectivele de investitii, îndeplinind astfel prevederile legale în materie. Măsurile luate în acest sens vizează achiziționarea de echipamente ușor de folosit, care permit reglarea culorilor, intensității luminoase, a mărimit scrisului, venind astfel în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere. De asemenea, echipamentele pot fi folosite fara restricții și de persoanele cu dizabilitati locomotorii.

Schimbari demografice

La modul în care se prezinta situatia demografica, atât la nivel local, cât si la nivel județean, dar si din alte state membre ale Uniunii Europene, sansele de redresare demografica prin cresterea natalitatii vor fi scazute, data fiind tendinta de reducere continua a numarului de copii pe care o familie decide sa îi aiba. Astfel, se reduce drastic si numarul celor ce vor avea acces la piata muncii, fenomen ce trebuie compensat, fapt pentru care este dorit a se oferi posibilitati de ocupare si conditii de pregătire pentru accesul la piata fortei de munca, în conditiile în care dinamica ocupării releva un accent tot mai puternic spre domenii ce implica digitalizare. Astfel, prezentul proiect urmareste îmbunătățirea componentelor digitale, în vederea creșterii șanselor la accesul pe piata fortei de munca.

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

Poluatorul plătete

Respectarea principiului "Poluatorul plătete" presupune ca poluatorul sa plateasca pentru daunele si efectele negative pe care le produce asupra mediului. Prin conceptul de piata se înțelege atât responsabilitate materiala, financoara, etica, estetica, sociala sau juridica, asta însemnând ca orice entitate, indiferent de forma de constituire, care cauzeaza daune mediului înconjurator este raspunzatoare pentru acestea si trebuie sa ia masurile de reparare sau de prevenire necesare si sa suporte toate costurile aferente. Acest principiu exprimă astfel raspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligatie de a respecta prevederile legislative, inclusiv la suportarea sanctiunilor contravenționale penale sau civile. Din acest punct de vedere, solicitantul se angajeaza sa respecte toate prevederile legale în materie si sa se asigure ca toti actorii implicati în implementarea proiectului nu vor aduce daune asupra mediului, sau, în masura în care acestea vor exista, sa plateasca pretul pentru ca acestea sa fie reparate.

Protectia biodiversitatii

Nu este cazul.

Utilizarea eficienta a resurselor

Prin obiectivele propuse, solicitantul urmareste asigurarea si îmbunătățirea nivelului de utilizare a tehnologiei în școli, în contextul promovării eficientei energetice, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât si în perioada urmatoare finalizării proiectului. Echipamentele, dotările ce se doresc a fi achizitionate vor prezenta caracteristici ce presupun un consum redus de energie, în sprijinul utilizării eficiente a resurselor. În acest sens, se are în vedere achizitionarea dotarilor care prevad o durata de viata ridicata, care prezinta caracteristici tehnice performante, cu un consum redus de energie, compacte, care nu necesita un întreg set de dispozitive pentru a functiona, minimizând astfel rispa de resurse si energie. Tocmai din acest considerent s-a avut în vedere achizitionarea unui numar ridicat de tablete, în detrimentul altor dispozitive, acestea având un impact redus asupra consumului si utilizării de energie.

Prin utilizarea echipamentelor si dotarilor prevazute prin proiect, resursele se utilizeaza rational, fiind diminuate la minimum posibil, ceea ce implica o povara redusa raportat la costurile cu energia electrica.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Investitia nu va genera în atmosfera substante daunatoare peste limitele agreate de lege, iar echipamentele achizitionate prevazute prin proiect nu vor afecta negativ mediul înconjurator. În cazul prezentei investitii se va tine cont, de asemenea, de achizitionarea unor echipamente IT eficiente energetic, care se încadreaza în normele promovate la nivelul Uniunii Europene. Echipamentele de achizitionat respecta cele mai noi standarde în materie, fiind prevazute cu caracteristici tehnice ce contribuie la minimizarea impactului asupra mediului, fara a emite radiatii si a creste nivelul de poluare în mediul înconjurator.

Proiectul nu se implementeaza în zone reglementate specific din punct de vedere al mediului, nu intervine prin modificari asupra mediului înconjurator, natural si antropic, nu conduce la emisii, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Rezilienta la dezastre

Nu este cazul.

Semnătura Reprezentantului Legal: PRIMAR

Numele în clar: CRISTIAN ION MERISANU

Data: 12.05.2022

